2D 게임프로그래밍 3차 발표

2018182011 김호준

프로젝트 개발 진행 상황

| 주차 | | | 진행률 |
|-----|----|------------------|------|
| 1주 | 계획 | 리소스 수집 | 95% |
| 2주 | 계획 | 맵 구현 | 100% |
| 3주 | 계획 | 캐릭터 기본 구현 | 100% |
| 4주 | 계획 | 캐릭터에게 능력 부여 | 80% |
| 5주 | 계획 | 적 AI 기본 구현 | 90% |
| 6주 | 계획 | 캐릭터와 적 충돌처리 | 70% |
| 7주 | 계획 | 맵이나 적 AI 추가 구현 | 50% |
| 8주 | 계획 | 사운드 | |
| 9주 | 계획 | 시작 종료 난이도 밸런스 조정 | |
| 10주 | 계획 | 마무리 | |

평균: 83%

GitHub 커밋 통계



